

## Projekthandbuch standard projekthandbuch 001

Version 0.1

Projektleiter/in: Luca Mangeng

Datum: 30.5.2023

Version: 1 Datum: 30.5.2023 Ersteller: Luca Mangeng Seite 1/7



## Inhalt

Proje	rojektpläne4				
•	Projektauftrag				
	Projektumwelt-Analyse				
	Projektorganigramm				
	Objektstrukturplan				

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 2/7



# Änderungsverzeichnis

Versions- nummer	Datum	Änderung	Ersteller
1	30.5.2023		Luca Mangeng

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 3/7



## Projektpläne


### 1.1 Projektauftrag

p. 5,5.14.14.14.14.14.1	OJEKT- FTRAG			
Projektstartereignis:  Unterrichtsbesprechung	Projektstarttermin: • 26.5.2023			
Inhaltliches Projektendereignis:  • Funktionsfähige, gut-Aussehende Website Formales Projektendereignis:  • Website Vorstellung	Projektendtermine: • 26.6.2023			
<ul> <li>Website Vorsteilung</li> <li>Projektziele:</li> <li>Website soll einen auswählen lassen, was für eine Muskelgruppe man will und dann Übungen ausgeben</li> <li>Website soll Inhalte aus API auslesen</li> <li>Website soll gut aussehen</li> <li>Website soll benutzerfreundlich sein</li> </ul>	Nicht-Projektziele:  Responsive sein Wartbar sein			
Hauptaufgaben (Projektphasen):  Projektmanagement  Konzeption und Design  Gestaltung  Programmierung  Test	Projektressourcen und –kosten*:  Ressourcen-/Kostenart Mengen- einheit Kosten (in Euro)			
ProjektauftraggeberIn:  Martin Müller	ProjektleiterIn:  • Luca Mangeng			
Projektteam:  • Luca Mangeng				
<i>Martin Müller</i> <i>Vorname Nachname</i> , (ProjektauftraggeberIn)	Luca Mangeng Vorname Nachname, (ProjektleiterIn)			

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 4/7



#### 1.2 Projektumwelt-Analyse



standard projekthandbu 001	CII	DJEKTUMWELTEN- BEZIEHUNGEN
Umwelten	<b>Beziehung</b> (Potential/Konflikt)	Maßnahmen
PAG Martin Müller	+	Keine
PL Luca Mangeng	++	Keine
Website-User	0	Keine

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 5/7




### 1.3 Projektorganigramm

standard projekthandbuch 001	PROJEK ORGANISA	
Projektrolle	Aufgabenbereiche/Skills	Name
ProjektauftraggeberIn	Lehrer	Martin Müller
ProjektleiterIn	Schüler	Luca Mangeng

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 6/7



#### 1.4 Objektstrukturplan



API gibt abfragen aus; falsche API abfragen --> lesbare Error Message Formatierung auf allen Elementen

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 7/7